[image: image1.jpg]PALUAT-HAMEEN LIITTO



   

PAGE  
2

KESKUSTELUMUISTIO
LVM:N LAAJAKAISTA 2015 HANKKEEN PÄIJÄT-HÄMEEN OHJAUSRYHMÄ
Aika:

19.10.2009 kello 09.00 – 10.50
Paikka:
Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9, Lahti

OSALLISTUJAT:

Tero Heinonen, Hämeenkoski
Harri Juuti, Heinola
Reijo Salminen, Suomen seutuverkot ry

Erkki Rope, Päijät-Hämeen liitto

Kati Timonen, Päijät-Hämeen liitto

ASIAT:

1. Edellisen kokouksen muistio
Muistio 7.10.2009 hyväksyttiin
2. TILANNEKATSAUS
Koska Päijät-Hämeessä hankealueet ovat kuntarajojen mukaiset, ei ole mahdollista tässä aikataulussa osoittaa hankkeille aikataulujärjestystä. Toteutuksen aikataulutusta pohditaan myöhemmin hakumenettelyn yhteydessä. 
Maakuntaliitto selvittää onko mahdollista julkaista laajakaistaverkkojen toteuttamisen tarjouspyynnöt eli valtiontuen hakumenettely HILMA-järjestelmässä, vaikka menettelyssä ei sovelleta hankintalakia. Maakunnan liiton järjestämässä hakumenettelyssä valittu operaattori hakee viestintäviraston rahoitusta, jolloin myös kunnan rahoitus tulee varmistaa. 
13.10.2009 mennessä Viestintävirastoon oli tullut 15 maakunnan hankesuunnitelmat, joiden kokonaiskustannus oli 270 milj €.

Todettiin että hankeohjelmaan ei sisälly kysyntäkartoituksia, mutta kylätoimikunnat ja operaattorit voivat viestittää asukkaille verkkojen toteutumismahdollisuuksista. Vaikka loma-asunnot eivät kuulu tuen piiriin, niin operaattorit voivat tarjota myös niille liittymiä, päättämäänsä hintaan.

On arvioitu että hankkeen toteuttaminen sitoo runsaasti koneita ja työvoimaa koko Suomessa, joten hankealueiden tasaisella toteuttamisvauhdilla voidaan tasata kysynnän huippuja.   
3. MAAKUNNALLISEN HANKEOHJELMAN LUONNOS
Erkki Rope esitteli hankeohjelmaluonnoksen, joka hyväksyttiin.
www.paijat-hame.fi/laajakaista/Hankeohjelma
4. KUNTIEN SITOUTUMINEN HANKKEESEEN
Kunnat voivat tehdä myös ehdollisia sitoumuksia, jotka voivat koskea kunnan kustannusprosenttia tai euromäärää. 

Ainoastaan Padasjoen kunta on toistaiseksi tehnyt päätöksen hankkeeseen sitoutumisesta. osa kunnista päättää sitoutumisesta vasta marraskuussa.
Liitto toimittaa kunnille päätöksentekoa tukevan esittelytekstin, josta ilmenee  sitoutumisen ja totuttamisen vaiheet jatkossa.
Liitto lähettää hankeohjelman ohjausryhmän hyväksymässä muodossa Viestintävirastolle lokakuun loppuun mennessä ja toimittaa sen jälkeen tehtävät kuntien sitoutumispäätökset täydennyksenä hankeohjelmaan. 
5. TIEDOTE HANKKEEN TILANTEESTA MEDIALLE
Hankkeesta päätettiin tiedottaa marraskuun alussa kun kunnilta on saatu sitoumukset ja hankemateriaalit toimitetaan viestintävirastolle. 
6. Seuraava kokous

Kokoonnutaan tarpeen mukaan kun valmistelu etenee Viestintäministeriössä.
Valmistelutilannetta päivitetään kuntien päätösten ja Viestintävirastosta saatujen tilannetietojen mukaan hankkeen verkkosivuilla.
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