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KESKUSTELUMUISTIO
LVM:N LAAJAKAISTA 2015 HANKKEEN PÄIJÄT-HÄMEEN OHJAUSRYHMÄ
Aika:

3.9.2009 kello 09.00 – 11.00
Paikka:
Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9, Lahti

OSALLISTUJAT:

Kimmo Kuparinen, Artjärvi
Antti Kailio, Hartola

Tero Heinonen, Hämeenkoski
Pertti Sallila, Kärkölä 
Heikki Jaakkola, Padasjoki
Kari Aikio, MTK Häme
Jaana Ojares, Vattenfall
Reijo Salminen, Suomen seutuverkot ry

Erkki Rope, Päijät-Hämeen liitto

Kati Timonen, Päijät-Hämeen liitto

ASIAT:

1. Edellisen kokouksen muistio
Muistio 3.9.2009 hyväksyttiin
2. tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen 
Hankealueiksi on tällä hetkellä merkitty kunnat kokonaisuudessaan. 
Hallitus päätti lakiesityksestä 24.9.2009, jolloin laajakaistahankkeiden kilpailuttamisesta poistettiin viittaus hankintalakiin. 

Maaseutuviraston on toimittanut maakuntaliittojen käyttöön karjatilojen paikkatiedot. 

Maakuntien hankesuunnitelmat ovat arvioitavina Viestintävirastossa. 

3. Tilannekatsaus
Maakuntaliitot sopivat kuntien kanssa laajakaistahankkeen kilpailutuksesta, kuntien sitoumukset on oltava tiedossa lokakuun loppuun mennessä. Lopullinen sitoumus rahoitukseen kunnilta saadaan vasta kilpailutuksen jälkeen kun kustannukset ovat selvillä. Kunnat sopivat Reijo Salmisen kanssa tapaamisista, joissa hanketta käydään läpi kuntakohtaisesti. 

Vesihuollon yhteydessä toteutettavat tai jo tehtyjen kaivantojen päälle aurattavat kaapelivedot alentavat kustannuksia. Haja-asutusalueiden vesihuollon on oltava toteutettuna vuoteen 2013 mennessä. 
Liite: Päijät-Hämeen vesihuoltosuunnitelman tiivistelmä 
Liityntäpistetietoja on pyydetty operaattoreilta ja jotkin operaattorit ovat toimittaneet tietoja laajakaistahankkeen suunnittelua varten. Tietojen saanti on kuitenkin rajallista. Verkon rakentamiskustannuksia tulisi arvioida kunkin hankkeen osalta niin, että yhteys yleiseen verkkoon sijaitsisi kuntakeskuksessa. Kustannukset sisällytetään hankkeen kustannusarvioon. 
Ehdotettiin että laajakaistahanketta esitellään vesiosuuskuntien yleisötilaisuuksissa. Kunnat voivat sopia esittelystä Reijo Salmisen kanssa. Tietoa hankkeesta voisi levittää myös kylätoimijoiden kautta. 

Pohdittiin myös mahdollisuutta, että kuituverkkojen veto ei toteutuisikaan tukikelvottomalla alueella. 
Kuntien on hyvä varautua 33%:n maksuosuuteen vaikkakin osuus voikin pudota maaseutuohjelman ja köyhien kuntien tuen myötä. Seuraavassa vaiheessa hakumenettelyn jälkeen tiedetään verkon liittymismaksut sekä kuukausimaksut. Suunnitteilla on talven aikana kotitalouksiin tehtävä kysely liittymishalukkuudesta. 
4. verkkosuunnitelmat ja kustannuslaskelmat 
Tilaajajohtojen vetoja suunnitellaan. 
Runkoverkon liittämistä yleiseen verkkoon ei ole vielä otettu huomioon, vedot kaupallisen alueen läpi ovat mahdollisia. 
Reijo Salminen käy kuntien kesken neuvotteluita sitoutumishalukkuudesta sekä aikatauluista. Maakunnan tukikelpoisen nopean verkon toteuttamisen kustannusarvio on 16,9 M€.
Liite: Reijo Salmisen esitys
5. hankeohjelman valmistelu ja käsittely
Operaattoreiden on vaikeaa sitoutua 6 vuoden hankkeeseen. Hankkeiden tuki maksetaan hankkeen päätyttyä. Pienempinä kokonaisuuksina hankkeiden tukea voidaan saada esimerkiksi vuosittain. 
Ennen maakuntahallituksen seuraava kokousta 29.10.2009 ohjausryhmä kokoontuu keskustelemaan hankesuunnitelmasta. Maakunnalliset hankeohjelmat kuntakohtaisine karttaliitteineen on toimitettava Viestintävirastoon lokakuun loppuun mennessä. Valtioneuvosto  päättää valtion rahoituksen jakautumisesta maakuntiin vuoden 2010 alussa.

6. Seuraava kokous

Seuraava tapaaminen pidetään 19.10.2009 kello 9.00 Päijät-Hämeen liiton Diabaasi-kokoustilassa.
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