[image: image14.jpg]PALUAT-HAMEEN LIITTO



   

PAGE  
3

KESKUSTELUMUISTIO
LVM:N LAAJAKAISTA 2015 HANKKEEN PÄIJÄT-HÄMEEN OHJAUSRYHMÄ 2
Aika:

3.9.2009 kello 13.00 - 15.00
Paikka:
Hiihtomuseon auditorio, Lahden urheilukeskus
OSALLISTUJAT:

Veijo Heikkinen, Asikkala

Antti Kailio, Hartola

Harri Juuti, Heinola

Tero Heinonen, Hämeenkoski

Jarkko Juselius, Kärkölä

Mika Järvinen, Sysmä
Ari Harjula, Telia Sonera

Timo Kukkonen, Hämeen TE-keskus

Kari Aikio, MTK Häme
Reijo Salminen, Suomen seutuverkot ry
Marko Monni, Lahden kaupunki/seudullinen tietohallinto

Jyrki Rautkivi, Lahden tiede- ja yrityspuisto
Erkki Rope, Päijät-Hämeen liitto, pj , siht
ASIAT:

1. OR muistio 1, 8.6.2009 hyväksyttiin
2. hankkeen tilannekatsaus
Kymmenen maakunnan pilottihankkeet ovat tarjouspyyntövaiheessa.
Pilottihankkeiden tarjouspyyntöasiakirjamalleja valmisteltu LVM:n toimesta.
EU tuki pienentää mahdollisesti kuntaosuutta 30->22 % iin. Tukimenettelyn ehdot neuvotellaan EU komission kanssa ja kirjataan tukilakeihin.
3. Aikataulu
1. Kuntakohtaisten hankesuunnitelmien laatiminen, syyskuu

2. Kuntien sitoutuminen maakunnallisen hankeohjelman mukaisten hankesuunnitelmien toteuttamiseen, syyskuu 

Todettiin että hankesuunnitelmien kustannusarviot tehdään LVM:n esittämillä yksikkökustannuksilla, jotka ovat ehkä hieman korkealla tasolla keskimäärin. Kunnat tarvitsevat varman tiedon tarvittavan kuntarahoituksen osuudesta voidakseen sitoutua hankkeisiin.

3. Hankesuunnitelmien tarkistus, viestintävirasto, lokakuu

Tämä on kriittinen vaihe aikataulussa pysymisen kannalta, joten lähettämällä kuntakohtaiset suunnitelmat mahdollisimman aikaisin tarkastettavaksi voidaan vastausta odottaa myös ajoissa.

4. Kuntakohtaisten hankesuunnitelmien kokoaminen maakunnalliseksi hankeohjelmaksi, jonka  maakuntahallitus hyväksyy  12. lokakuuta, ellei maakunnallisen hankeohjelman hyväksymistä voida myöhentää.

Ohjausryhmän on syytä käsitellä hankeohjelma ennen maakuntahallituksen päätöstä.

5. Maakunnittaisen rahoitusjakautuman valmistelu, LVM, marras-joulukuu 

6. Päätös rahoitusjakautumasta maakunnittain, Valtioneuvosto, kevät 2010 

Edellyttää että laajakaistatukilaki tulee voimaan 1.1.2010

7. Maakunnallisten hankkeiden kilpailuttaminen, PH liitto, kunnat, 2010-2014

Todettiin, että on mahdollista että hankkeiden kilpailuttaminen voidaan aloittaa ehdollisena jo ennen valtioneuvoston rahoitusjakaumapäätöstä esimerkiksi sellaisten hankkeiden osalta joihin on toteutusvalmius jo vuonna 2010.

Seudullinen hankintatoimi kattaa kaikki Päijät-Hämeen kunnat ja voi olla tukena hankintaprosessin toteuttamisessa.

8. Tukirahoituksen hakeminen

Hankintatarjouksen voittanut toteuttaja hankkii kunnan sitoumuksen rahoitukseen ja tekee tukihakemuksen. Tuki maksetaan vasta hankkeen valmistuttua. 

4. hankesuunnitelmien laatiminen
Kaikki kunnat Hollolaa lukuun ottamatta ovat esittäneet hankealuerajauksia, joille suunnitelmia ja kustannusarvioita laaditaan. Lahdessa ei ole tukialueita.  

Kuntien esittämät hankealueet ovat seuraavilla kartoilla
1. Lahti 



2. Hollola 


3. Nastola 


4. Orimattila 


5. Kärkölä 


6. Asikkala 


7. Heinola 


8. Padasjoki 


9. Sysmä 


10. Hartola 


11. Hämeenkoski 


12. Artjärvi 


13. Koko Päijät-Häme 


Hankesuunnitelmien laatiminen on suunniteltu toteutettavaksi PAKETTI –hankkeen rahoituksella. Kuntajohtajakokous päättää 11.9.2009 rahoituksesta. PAKETTI hankkeen kuntarahoitus (30%) jakautuu kuntien asukasluvun suhteessa hankesuunnitelmia laadittavaksi esittäneiden kuntien kesken.

Todettiin että kunnat voivat kutsua liiton edustajan ja hankesuunnitelmia valmistelevan konsultin kokouksiin, joissa suunnitelmia ja hankerahoitusta käsitellään kunnissa.

Laajakaistaverkkojen toteuttamisessa on tarkoitus saada etua yhteisrakentamisesta vesihuoltoverkkojen ja sähköverkkojen rakentamisen kanssa.  Päijät-Hämeen haja-asutuksen vesihuollon kehittämissuunnitelma on juuri valmistunut. Myös energiayhtiöt Vattenfall ja Lahti Energia ovat arvioineet omia kaapelirakentamistarpeitaan hankealueilla.
5. Esimerkkisuunnitelma PöLPÄNET alueelta, Nastolasta
Reijo Salminen esitteli Nastolan kunnan alueelle laaditun hankesuunnitelman
Hankealueen kartta 


Hankekuvaus ja kustannusarvio LVM:n lomakkeella
6. JATKOTOIMENPITEET 
.Liitto pyytää kuntia merkitsemään karjatilojen sijainnin kartoille. 
Seuraava OR kokous 7.10.2009 klo 9 Lahdessa, aiheena maakunnallisen hankeohjelman hyväksyminen
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