

**PÄÄTÖS MUUTOKSESTA HANKKEELLE NUORET KAUPUNKIKEHITTÄJINÄ HEINOLASSA**

Heinolan kaupunki hakee 6.3.2018 toimitetulla kirjeellä muutosta Nuoret kaupunkikehittäjinä Heinolassa -hankkeelle. Maakuntahallituksen päätös hankkeelle on tehty 12.12.2016 § 175 ja jatkoajasta 21.12.2017 maakuntajohtajan päätös.

Hanke: Nuoret kaupunkikehittäjinä  
Hakija: Heinolan kaupunki  
Osatoteuttaja: Lahden ammattikorkeakoulu Oy  
Toteutusaika: 1.1.2017 – 31.3.2018

Heinolan kaupungin elinvoimapalvelu on perustanut hankkeella modernin ja muuntautuvan työtilan avoimesti käytettäväksi. Uusi työtila tukee uudenlaista työntekoa, innostaa ja houkuttelee hankkeen kohderyhmää ottamaan käyttöön uudenlaisia toimintamenetelmiä. Päätaavoite on ollut ymmärtää nuorta sukupolvea kaupunkilaisina ja erityisesti sitä, miten he kohtaavat kaupungin ja kaupungin palvelut ja miten he haluavat osallistua palveluiden muotoiluun. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka edistävät nuoren sukupolven kykyä olla mukana kehittämässä rohkeita ja tulevaisuuteen katsovia kaupunkia. Hankkeessa on mallinnettu lähitulevaisuuden kaupunkipalveluiden ympäristöä yhdessä nuorten käyttäjien kanssa sekä pyritty löytämään miten ja missä medioissa tai yhteisöissä nuoret haluavat jakaa itseensä liittyvää tietoa.

Maakunnan kehittämisrahaa on myönnetty 49 965 euroa. Avustusprosentti on enintään 50 %. Kustannuksia muutetaan Heinolan toteutuksen osalta siten, että 6 300 euroa siirtyy palveluiden ostoihin henkilöstökustannuksista ja 5 359 tavarahankintoihin, kuten myös flat rate -osuus 2 834 euroa.

Avustuksen piiriin hyväksyttävät kustannukset:

	alkuperäinen/muutettu	
Henkilöstökulut	49 459	39 000
Matkakulut	-	-
Ostopalvelut	7 600	13 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 000	39 193
Muut kulut (flat rate 24%)	11 870	9 036
Yhteensä	99 929	99 929

Päätän myöntää muutoksen hankkeelle kustannusarvion osalta.

Maakuntahallituksen 12.12.2016 hankepäättöksen muut ehdot pysyvät ennallaan huomioiden myönnetty jatko aika. Avustuksen saajan on toimitettava hanketta koskeva maksatushakemus 4 kk:n kuluessa hankkeen päättymisestä.

Jari Parkkonen  
maakuntajohtaja

Riitta Nieminen  
kehittämisjohtaja

Tiedoksi:

asianomainen

maakuntahallitus

Päätöksentekovaltuus:

\_\_\_ hallintosääntö § \_\_\_