



Maakuntajohtaja

20 §

29.3.2018

PÄÄTÖS JATKOAJASTA HANKKEELLE PÄIJÄNTEEN HELMI

Padasjoen kunta hakee 29.3.2018 saapuneella hakemuksella jatkoaikaa hankkeelle Päijänteen Helmi. Jatkoaikaa haetaan 30.6.2018 asti.

Toteutusaika on ollut 1.10.2017 - 31.3.2018.

Hankkeelle on maakuntahallituksen päätös 14.9.2017 § 24.

Muutokseen syynä ovat alkuvaihe ja määrittelyt, jonka perusteella on syytä laatia tarkempia esityksiä ja laskelmia sijoittaja neuvottelujen ja investointien perustaksi. Muutokset on käsitelty hankkeen sidostyöryhmässä.

Päätös:

Myönnän jatkoaikaa hankkeen toteuttamisen esityksen mukaisesti 30.6.2018 asti. Muulta osin toteutuksessa noudatetaan aikaisempaa päätöstä.

Jari Paakkunainen
maakuntajohtajan sijainen

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja

Tiedoksi:

asianomainen

maakuntahallitus

Päätöksentekovaltuus:

___ hallintosääntö § ___