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ASIAT:

1. TILANNEKATSAUS
Lausunnossaan valtioneuvostolle on Viestintävirasto arvioinut päällekkäisten verkkojen vaikutusten vähentävän hankkeiden kokonaiskustannuksia Päijät-Hämeessä 38 %. Laskentaperuste on epäselvä, lisätietoa saadaan kesäkuussa. 

Heinola ja Hollola ovat jättäytyneet pois laajakaistahankkeesta, joten mukana on Päijät-Hämeestä kahdeksan kuntaa. 

2. hankkeiden kilpailutus 
Padasjoki, Sysmä, Hartola, Kärkölä ja Hämeenkoski ovat varautuneet rahoittamaan tänä vuonna kilpailutettavia hankkeita, joista voi aiheutua kustannuksia jo tänä tai ensi vuonna. Operaattoreiden tämän vuoden budjetit on kuitenkin jo tehty, eikä ole todennäköistä, että rakentaminen alkaisi vuoden 2010 aikana, mutta kilpailutus on suoritettava mahdollisimman nopeasti.

Liitto toimeenpanee hankkeen valtiontuen hakumenettelyn ja valitsee hankkeille toteuttajaoperaattorin. Valitut operaattorit hakevat EU-tuen kunnan omarahoitusosuuden mukaan. ELY 22%, Viestintävirasto 8% ja 33%. Tällöin yhdistettyinä hankkeina ei voida toteuttaa hankkeita, joiden tukirahoitus olisi haettava kahdesta eri paikasta.  
Laajakaistahankkeen tarkoitus on toteuttaa yhteyksiä alueille, joille niitä ei muuten syntyisi. Olisiko syytä tarkistaa uudelleen, miten kunnat näkevät nyt sen, että laajakaistayhteydet loisivat kiinnostavuutta syrjäseuduille. 
Tuettu verkon osa ei saa olla alimitoitettu vaan toteutettavan verkon on kyettävä 100 megan kaistaan perille asti, erityisesti maatalousyrittäjien yhteystarve on suuri. 
Kilpailutukseen liittyviä huomioita

· Olemassa olevat verkot jotka tarjoavat 100 mb yhteyksiä pienentävät tukialueita. 
· Miten kuntarajat ylittävien hankkeiden tukiosuuksien erot huomioidaan?
· Maantieteellisten maastovaihtelut aiheuttavat hintaeroja eri hankealueilla
· Samanaikaiset kaivuutyömahdollisuudet muiden toimijoiden kanssa selvitettävä
· Jos tarjouksia pyytää vaiheittaisina toteutuksina, joissa syrjäisimmät yhteydet olisivat optioita, jotka eivät ratkaisisi kilpailua, ei optio-osuuksiin voisi käyttää valtion- tai EU tukea. 
Operaattori voi olla halukas vaikuttamaan laajakaistan rakentamiseen siten, että rakentaminen etenisi kysynnän mukaisessa järjestyksessä ja verkon osat toteutuisivat eri operaattoreiden kesken. 

Kärkölän ja Hämeenkosken välille syntyy mahdollisesti yhteistyötä. Muiden v.2010 kilpailutettavien kuntien väliset yhteishankkeet ovat epätodennäköisiä.  
3. sadan megan maakunta 
LVM:n laajakaista kaikille 2015 -hankkeen toimeenpanoon liittyvän markkinointihankkeen hakemus on jätetty maaliskuun lopussa ELY-keskukselle.  Hankkeen tarkoitus on lisätä tietoutta nopeiden tietoverkkoyhteyksien mahdollistamista palveluista ja niiden toteuttamisen kustannuksista sekä liittymisehdoista. Lisäksi hankkeen tavoitteita on mm. verkostojen toteuttamisen suunnittelu, toteuttajien kilpailuttaminen, yhteisrakentamisen suunnittelu sekä toimijoiden aktivointi. 
4. seuraava kokous

Seuraava kokoontuminen valtion tukitietojen ratkeamisen jälkeen, ajankohdaksi sovittiin perjantai 18.6.2010 kello 13 – 15.
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